



**COMUNE DI COLLEDIMEZZO**  
PROVINCIA DI CHIETI

Piazza F. Vizioli n. 1  
66040 Colledimezzo (Ch)

COPIA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>Deliberazione N. 36 del 04/09/2015</b>	<b>Oggetto:</b>	Lavori urgenti di messa in sicurezza della strada provinciale n. 216 al km 46+400 e km 46+600 in località Frainini per dissesto idrogeologico I lotto funzionale - Approvazione PERIZIA DI VARIANTE.
---	-----------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno quattro mese di settembre ore 17.30 nel locale del Palazzo Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. All'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
SIMONETTI CHRISTIAN	SINDACO	X	
DE LAURENTIIS PIETRO	VICE SINDACO	X	
MONACO GIACINTO	ASSESSORE	x	
<b>totale</b>		<b>3</b>	<b>0</b>

Assume la Presidenza il Sindaco sig. Simonetti Christian

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maturo Maria Giovanna

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera G.C. n 22 del con la quale veniva approvato il progetto ESECUTIVO dei lavori di: "Lavori urgenti di messa in sicurezza della strada provinciale n. 216 al km 46+400 e km 46+600 in loc. Frainini per dissesto idrogeologico – I lotto funzionale", acquisito agli atti di questo Comune in data 22/04/15 prot. n. 571 nell'importo di € 400.000,00 di cui € 272.169,15 per lavori ed oneri di sicurezza;

Che nel corso dei lavori è stata accertata la sussistenza della particolare situazione del peggioramento del fronte franoso che hanno comportato un aumento di impegno di materiale di riempimento previsto inizialmente;

Visto il contratto d'appalto dei lavori rep. 348 del 01/7/2015 nell'importo di € 251.895,50 , registrato a Lanciano il 30/7/2015 al n. 1871 serie 1T;

Vista la perizia di variante e suppletiva dei lavori rimessa dalla direzione lavori ing.Tarantini Giuseppe e arch. Assunta Fagnilli in data 31/08/2015 prot. 1124;

Visto l'allegato atto di sottomissione per i maggiori lavori per l'importo netto di € 14.136,82;

Ritenuti i suddetti atti meritevoli di approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi

### DELIBERA


Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori urgenti di messa in sicurezza della strada provinciale N. 216 al km. 46+400 e km 46+600 in località frainini per dissesto idrogeologico – I lotto funzionale, nell'importo complessivo di € 400.000,00;

Di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione per i maggiori lavori al netto di € 14.136,82;

Di autorizzare il Responsabile del Servizio alla sottoscrizione dell'atto formale di sottomissione;

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente immediatamente eseguibile.


Letto, approvato e sottoscritto:  
Il Sindaco  
f.to Simonetti Christian



Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Maturo Maria Giovanna

Parere di regolarità contabile (art. 49 TUEL 267/2000): si esprime parere favorevole all'atto.

Colledimezzo li 04/9/2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Simonetti Christian

Parere di regolarità tecnica (art. 49 TUEL 267/2000): si esprime parere favorevole all'atto.


Colledimezzo li 04/9/2015



Il Responsabile del Servizio  
f.to Simonetti Christian

E' copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Colledimezzo, li 04/9/15



Il Segretario comunale  
Dott. sa Maturo Maria Giovanna

Il Funzionario incaricato dal Sindaco  
(Monaco, Nicola)

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 il 04/9/2015  
è stata pubblicata all'Albo On-line dal 04/9/2015 al 14/9/2015
- è divenuta esecutiva:  
ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000 il



Il Segretario comunale  
f.to Dott.ssa Maturo Maria Giovanna